



# Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700  
e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° **60**  
del **06/08/2020**

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI APERTI DEL CIMITERO COMUNALE E RIVISITAZIONE ARTISTICA DEL MONUMENTO FUNERARIO COMMEMORATIVO DEFINITO "LUOGO DELLA MEMORIA" E DELL'AREA CIRCOSTANTE - CIG 7902254A49 - CUP I21J18000030004.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **Agosto** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero convocati per la data odierna i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
GALLIZIOLI MARCO	SINDACO	SI
PEZZOLI SANTO	VICE SINDACO	SI
BELTRAMI SILVIA	ASSESSORE	SI
POLI MATTEO	ASSESSORE	SI
CAPPONI ABELE	ASSESSORE	NO

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assiste all'adunanza **Il Segretario Comunale Dott. Gianmaria Ventura** il/la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Dott. Marco Gallizioli - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, a firma dello studio tecnico incaricato Studio associato Architettdando di Torre Boldone (Bg), relativo all'*Intervento di riqualificazione adeguamento tecnologico degli spazi aperti del cimitero comunale. rivisitazione artistica del monumento funerario commemorativo definito "Luogo della memoria" e dell'area circostante* comportante una spesa complessiva di € 155.000,00, di cui € 129.371,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 4.846,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 25.629,00 per somme a disposizione, finanziato con mezzi propri di Bilancio;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 111 del 09/05/2019 i lavori suddetti sono stati definitivamente aggiudicati, a seguito di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 1, comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019), all'Impresa edile Vitali Luigi Srl di Zogno, che ha offerto un ribasso del 20,493% sulla somma a base di gara, per un importo di affidamento pari a complessivi netti € 103.852,09 (di cui € 99.006,09 per opere ed € 4.846,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva;

- con la suddetta determinazione si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa in complessivi € 128.081,61 di cui € 103.852,09 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 24.229,52 per somme a disposizione;

- il contratto principale è stato stipulato in data 26/07/2019, Rep. n.1369/2019, registrato a Clusone il 08/08/2019 al n. 10068 serie 1T;

- i lavori sono iniziati in data 09/12/2019 ed attualmente sono in sospensione;

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire una serie di lavori supplementari per fatti verificatisi in corso d'opera impreveduti e imprevedibili nella fase progettuale e resisi necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

- si è reso necessario attuare le procedure di attuazione anti-contagio COVID 19 che hanno portato ad un aggiornamento degli oneri per la sicurezza;

- per quanto sopra, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha fatto pervenire una Perizia di Variante in corso d'opera prot. n. 4680 del 01/07/2020, integrata con prot. n. 5624 del 04/08/2020, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 17.375,30 di cui € 670,00 per maggiori oneri per la sicurezza, che eleva l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto a 121.227,39 oneri della sicurezza compresi, oltre Iva, composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica e quadro economico;
- 2) Verbale atto di sottomissione;
- 3) Computo metrico di variante;
- 4) Quadro comparativo;
- 5) Computo variante oneri della sicurezza per aggiornamento procedure anti COVID 19;
- 6) Quadro comparativo oneri per la sicurezza;

- le ragioni che hanno determinato la necessità di introdurre talune modifiche al progetto originario sono meglio evidenziate nella relazione tecnica, allegata alla perizia a firma del Direttore dei Lavori ed approvata dal Responsabile del Procedimento;

- tali opere in variante, sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'articolo 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (contenute entro il limite del 20% dell'importo contrattuale) non alterano l'impostazione progettuale originaria, sono motivate da fatti verificatisi in corso d'opera imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale resi necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

- il progetto delle opere in Variante, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Pulcini;

**PRESO ATTO** che:

- l'incremento di importo della Perizia di Variante in corso d'opera rispetta i limiti di legge essendo contenute entro il 20% dell'importo del contratto originario ex art. 149, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- l'entità della Perizia di Variante è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche per € 17.375,30 per lavori, compresi oneri di sicurezza pari a € 670,00 e oltre Iva rispetto alla somma di contratto di € 103.852,09, già impegnata con la citata determina n.111/2019;

- il nuovo quadro economico di spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori è pari a complessivi € 151.588,73 di cui € 121.227,39 per opere (compresi 5.516,00 per oneri di sicurezza) ed € 30.361,34 di somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, per motivate obiettive esigenze dell'Amministrazione, si procederà all'affidamento delle opere di variante alla medesima ditta aggiudicataria in quanto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) punti 1-2, un cambiamento del contraente risulterebbe economicamente e tecnicamente impraticabile, oltre a comportare notevoli disguidi e una duplicazione dei costi per l'Amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI gli artt. 48 – 124 e 125 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge,

## **DELIBERA**

**1) Di approvare**, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui si integralmente si richiamano, la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ad opere ex art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'*Intervento di riqualificazione adeguamento tecnologico degli spazi aperti del cimitero comunale. rivisitazione artistica del monumento funerario commemorativo definito "luogo della memoria" e dell'area circostante*, per l'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 17.375,30 di cui € 670,00 per maggiori oneri per la sicurezza, costituita dai seguenti documenti prot. n. 4680 del 01/07/2020 e prot. n. 5624 del 04/08/2020, depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale:

- 1) Relazione tecnica e quadro economico;
- 2) Verbale atto di sottomissione;
- 3) Computo metrico di variante;
- 4) Quadro comparativo;
- 5) Computo variante oneri della sicurezza per aggiornamento procedure anti COVID 19;
- 6) Quadro comparativo oneri per la sicurezza.

**2) Di prendere atto** del nuovo quadro economico dell'*Intervento di riqualificazione adeguamento tecnologico degli spazi aperti del cimitero comunale. rivisitazione artistica del monumento funerario commemorativo definito "luogo della memoria" e dell'area circostante*, da cui si evince una spesa di complessivi € 151.588,73 di cui € 121.227,39 per opere (compresi 5.516,00 per oneri di sicurezza) ed € 30.361,34 di somme a disposizione dell'Amministrazione.

**3) Di dare atto** che la spesa aggiuntiva di € 18.070,31 Iva e oneri per sicurezza compresi verrà imputata all'intervento 12092.02.0020 del B.P. 2019 2021, regolarmente approvato - *Riqualificazione cimitero finanziato da avanzo 2017 – Fpv* –.

**4) Di riservare** a successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico l'affidamento delle opere di Variante alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa Edile Vitali Luigi Srl.

**5) Di dare atto** che il RUP è il Geom. Pulcini Riccardo dell'Ufficio Tecnico comunale.

**6) Di demandare** al competente Ufficio Tecnico la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente.

**7) Di dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI APERTI DEL CIMITERO COMUNALE E RIVISITAZIONE ARTISTICA DEL MONUMENTO FUNERARIO COMMEMORATIVO DEFINITO "LUOGO DELLA MEMORIA" E DELL'AREA CIRCOSTANTE - CIG 7902254A49 - CUP I21J18000030004.</b>
-----------------	--

---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
Dott. Marco Gallizioli

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Gianmaria Ventura

---

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.



# Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

---

## ALLEGATO alla Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale N° 145

### SETTORE TECNICO Servizio LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI APERTI DEL CIMITERO COMUNALE E RIVISITAZIONE ARTISTICA DEL MONUMENTO FUNERARIO COMMEMORATIVO DEFINITO "LUOGO DELLA MEMORIA" E DELL'AREA CIRCOSTANTE - CIG 7902254A49 - CUP I21J18000030004.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza.

li 06/08/2020

Il Responsabile del  
SETTORE TECNICO  
Bravi Ettore / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.



# Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

---

## ALLEGATO alla Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale N° 145

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI APERTI DEL CIMITERO COMUNALE E RIVISITAZIONE ARTISTICA DEL MONUMENTO FUNERARIO COMMEMORATIVO DEFINITO "LUOGO DELLA MEMORIA" E DELL'AREA CIRCOSTANTE - CIG 7902254A49 - CUP I21J18000030004.**

---

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile, per quanto di propria competenza.

li 06/08/2020

Il Responsabile del servizio Contabilità  
Bonomi Pierina / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.



# Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700  
e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

## ALLEGATO alla delibera della Giunta Comunale N° 60 del 06/08/2020

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI SPAZI APERTI DEL CIMITERO COMUNALE E RIVISITAZIONE ARTISTICA DEL MONUMENTO FUNERARIO COMMEMORATIVO DEFINITO "LUOGO DELLA MEMORIA" E DELL'AREA CIRCOSTANTE - CIG 7902254A49 - CUP I21J18000030004.
-----------------	---

### ATTESTAZIONI

Si attesta che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio on line del Comune di Leffe il giorno **11/08/2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **26/08/2020**; decorsi dieci giorni dall'affissione, il **21/08/2020**, diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo, è stata data comunicazione, a mezzo e-mail, ai capigruppo consiliari e al revisore dei conti, dell'avvenuta adozione della deliberazione in oggetto; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri attraverso il portale istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.leffe.bg.it>.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Leffe 11/08/2020

L'addetto alla segreteria  
Bonandrini Nives

