



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Determinazione N. **245** del **26/09/2019**

SETTORE TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. DI COSTA VOLPINO DEI LAVORI RELATIVI ALLA PRIMA VARIANTE SUPPLETIVA MIGLIORATIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PARCO URBANO "SAN MARTINO" - 1° LOTTO - CUP I22H17000040004 - CIG 7554237195 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Su proposta del Responsabile / Addetto al Procedimento **Pulcini Riccardo**

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 17/09/2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva migliorativa relativa ad opere ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per i *Lavori di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, per l'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 26.865,00, di cui € 5.000,00 per maggiori oneri per la sicurezza, costituita dai seguenti documenti prot. n.6317 del 16/09/2019, redatti dal D.L. Geom. Gatti Carlo e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria di variante;
- 3) Documentazione fotografica;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- 6) Atto di sottomissione;

PRESO ATTO che conseguentemente il nuovo quadro economico dei *Lavori di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, ammonta a complessivi € 197.377,44, di cui € 144.000,00 per opere (compresi 14.000,00 per oneri di sicurezza) ed € 53.377,44 di somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, imprevisti, somme per RUP e spese tecniche);

CONSIDERATO che con medesimo atto n.106/2019 si è stabilito di procedere all'affidamento delle opere suppletive alla medesima ditta aggiudicataria in quanto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) punti 1-2, un cambiamento del contraente risulterebbe economicamente e tecnicamente

impraticabile, oltre a comportare notevoli disguidi e una duplicazione dei costi per l'Amministrazione;

VERIFICATO che l'Impresa F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO di Costa Volpino, ditta aggiudicataria delle opere principali, è disponibile all'esecuzione di tali lavori per un importo complessivo di € 26.865,00 di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 06/09/2019, depositato agli atti con protocollo n.6317/2019;

VERIFICATO altresì che la ditta possiede i requisiti di carattere generale desumibili dall'articolo 80 del D.lgs 50/2016, nonché adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara;

ATTESO che, a norma del D.Lgs. n.50/2016:

- Per i lavori in argomento il CIG è 7554237195;
- L'affidamento è esente dal pagamento del contributo all'ANAC, poiché di importo inferiore a 40.000,00 euro;

RILEVATO che, ai sensi del Codice, la Stazione Appaltante opera attraverso un Responsabile del Procedimento, appositamente individuato nel Geom. Pulcini Riccardo, con specifico decreto di nomina;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espressamente richiesto al Rup di eventualmente comunicargli, per ogni procedimento assegnatogli:

1. la sussistenza di eventuali conflitti d'interesse, anche solo potenziali, che impongano l'astensione del Rup all'individuazione dell'operatore specificatamente da lui stesso individuato;
2. la presenza, anche solo potenziale, di ipotesi di frazionamenti artificiali allo scopo di sottrarre la procedura alla disciplina delle acquisizioni in economia;

DATO ATTO che il Rup, per la specifica procedura oggetto della presente, non ha prodotto al Responsabile del Servizio alcuna specifica dichiarazione in ordine alle predette potenziali clausole di astensione o di potenziali frazionamenti artificiali tali da poter compromettere la legittimità del presente atto;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune;

RITENUTO di procedere in merito;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Leffe;
- il Decreto Sindacale n. 276 dell'1/07/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

- il Decreto del Responsabile del Settore Tecnico n.268 del 26/03/2019 di nomina del RUP;
- la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la delibera di Giunta Comunale n.28 del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma esecutivo di gestione profilo finanziario – PEG – 2019 2020 2021;

DETERMINA

- 1) Di assumere** le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di affidare** alla l'Impresa F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO di Costa Volpino, i lavori relativi alla *Prima Variante Suppletiva migliorativa dell'opera di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, per l'importo complessivo aggiuntivo di € 32.775,30, oneri per la sicurezza e Iva inclusi, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 06/09/2019, depositato agli atti con protocollo n.6317/2019.
- 3) Di impegnare** la spesa predetta di € 32.775,30 Iva inclusa, all'intervento 09022.02.0450 – impegno padre 20729 – *Opere di natura straordinaria interventi parco Titanic – Fpv*, del B.P. 2019 2021, regolarmente approvato.
- 4) Di prendere atto** del nuovo quadro economico dei *Lavori di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, da cui si evince una spesa di complessivi € 197.377,44, di cui € 144.000,00 per opere (compresi 14.000,00 per oneri di sicurezza) ed € 53.377,44 di somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, imprevisti, somme per RUP e spese tecniche).
- 5) Di comunicare** la presente modificazione del contratto principale all'Anac, di pubblicare la stessa sul Profilo del Committente e comunicarla all'Osservatorio Contratti pubblici di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 106 commi 8 e 14 del D.Lgs. n.50/2017 e s.m.i..
- 6) Di pubblicare** la presente determinazione ai sensi dell'art. 23 lett. b del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 7) Di dare atto** che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. n.33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 8) Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pulcini Riccardo.
- 9) Di liquidare** l'Impresa F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO di Costa Volpino dietro presentazione di fattura elettronica.
- 10) Di trasmettere** al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile-Demografico-Socio/Culturale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a termini degli artt. 151, comma 4 e art. 153, commi 4-5 del D.Lgs. n.267/2000.

**Il Responsabile del
SETTORE TECNICO
Bravi Ettore / ArubaPEC S.p.A.**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.