



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Determinazione N. **95** del **22/04/2020**

SETTORE TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. DI COSTA VOLPINO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SECONDA VARIANTE SUPPLETIVA MIGLIORATIVA DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PARCO URBANO "SAN MARTINO" - 1° LOTTO - CUP I22H17000040004 – CIG 82704596AB - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Su proposta del Responsabile / Addetto al Procedimento **Pulcini Riccardo**

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 31/03/2020 con la quale è stata approvata la Seconda Perizia di Variante Suppletiva migliorativa relativa ad opere ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per i *Lavori di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, per l'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 31.647,64 di cui € 9.329,00 per maggiori oneri per la sicurezza, costituita dai seguenti documenti prot. n.2177 del 24/03/2020, depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria di variante;
- 3) Documentazione fotografica;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- 6) Atto di sottomissione;

PRESO ATTO che conseguentemente il nuovo quadro economico dei *Lavori di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, ammonta a complessivi € 239.933,11, di cui € 175.647,64 per opere (compresi 23.329,00 per oneri di sicurezza) ed € 64.285,47 di somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, imprevisti, somme per RUP e spese tecniche);

CONSIDERATO che con medesimo atto n.24/2020 si è stabilito di procedere all'affidamento delle opere suppletive alla medesima ditta aggiudicataria in quanto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) punti 1-2, un cambiamento del contraente risulterebbe economicamente e tecnicamente impraticabile, oltre a comportare notevoli disguidi e una duplicazione dei costi per l'Amministrazione;

VERIFICATO che l'Impresa F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO di Costa Volpino, ditta aggiudicataria delle opere principali, è disponibile all'esecuzione di tali lavori per l'importo complessivo di € 31.647,64 di cui € 9.329,00 per maggiori oneri per la sicurezza, oltre Iva, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 24/03/2020, depositato agli atti con protocollo n.2177/2020;

VERIFICATO altresì che la ditta possiede i requisiti di carattere generale desumibili dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara;

ATTESO che, a norma del D.Lgs. n.50/2016:

- Per i lavori in argomento il CIG è 82704596AB;
- L'affidamento è esente dal pagamento del contributo all'ANAC, poiché di importo inferiore a 40.000,00 euro;

RILEVATO che, ai sensi del Codice, la Stazione Appaltante opera attraverso un Responsabile del Procedimento, appositamente individuato nel Geom. Pulcini Riccardo, con specifico decreto di nomina;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espressamente richiesto al Rup di eventualmente comunicargli, per ogni procedimento assegnatogli:

1. la sussistenza di eventuali conflitti d'interesse, anche solo potenziali, che impongano l'astensione del Rup all'individuazione dell'operatore specificatamente da lui stesso individuato;
2. la presenza, anche solo potenziale, di ipotesi di frazionamenti artificiali allo scopo di sottrarre la procedura alla disciplina delle acquisizioni in economia;

DATO ATTO che il Rup, per la procedura oggetto della presente, non ha prodotto al Responsabile del Servizio alcuna specifica dichiarazione in ordine alle predette potenziali clausole di astensione o di potenziali frazionamenti artificiali tali da poter compromettere la legittimità del presente atto;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune;

RITENUTO di procedere in merito;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Leffe;
- il Decreto Sindacale n. 279 dell'11/11/2019 di conferma nomina del Responsabile del Settore Tecnico;
- il Decreto del Responsabile del Settore Tecnico n.268 del 26/03/2019 di nomina del RUP;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la delibera di Giunta Comunale n.9 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Programma esecutivo di gestione profilo finanziario – PEG – 2020 2021 2022;

DETERMINA

- 1) Di assumere** le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di affidare** all'Impresa F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO di Costa Volpino, i lavori relativi alla *Seconda Perizia di Variante Suppletiva migliorativa dell'opera di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, per l'importo complessivo aggiuntivo di € 38.610,12, oneri per la sicurezza e Iva inclusi, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 24/03/2020, depositato agli atti con protocollo n.2177/2020.
- 3) Di impegnare** la spesa predetta di € 38.610,12 Iva inclusa, all'intervento 09022.02.0450 – impegno padre 20729 – *Opere di natura straordinaria interventi parco Titanic – Fpv*, del B.P. 2020 2022, regolarmente approvato.
- 4) Di prendere atto** del nuovo quadro economico dei *Lavori di Riqualificazione funzionale del parco urbano "San Martino" - 1° lotto*, da cui si evince una spesa di complessivi € 239.933,11, di cui € 175.647,64 per opere (compresi 23.329,00 per oneri di sicurezza) ed € 64.285,47 di somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, imprevisti, somme per RUP e spese tecniche).
- 5) Di comunicare** la presente modificazione del contratto principale all'Anac, di pubblicare la stessa sul Profilo del Committente e comunicarla all'Osservatorio Contratti pubblici di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 106 commi 8 e 14 del D.Lgs. n.50/2017 e s.m.i..
- 6) Di pubblicare** la presente determinazione ai sensi dell'art. 23 lett. b del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 7) Di dare atto** che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. n.33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 8) Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pulcini Riccardo.
- 9) Di liquidare** l'Impresa F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO di Costa Volpino, dietro presentazione di fattura elettronica.
- 10) Di trasmettere** al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile-Demografico-Socio/Culturale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a termini degli artt. 151, comma 4 e art. 153, commi 4-5 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO
Bravi Ettore / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

ALLEGATO alla Determinazione N° 95 del 23/04/2020

SETTORE TECNICO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. DI COSTA VOLPINO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SECONDA VARIANTE SUPPLETIVA MIGLIORATIVA DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PARCO URBANO "SAN MARTINO" - 1° LOTTO - CUP I22H17000040004 - CIG 82704596AB - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

VISTO REGOLARITA' CONTABILE / ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Il/La Sottoscritta ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile alla determinazione nr. 95 del 23/04/2020, attesta la copertura finanziaria della stessa agli interventi del bilancio di previsione indicati:

Anno	Capitolo	N° Impegno	Importo	CIG
2020	09022.02.0450	22337	38.610,12	82704596AB

23/04/2020

Il Responsabile del servizio Contabilità
Bonomi Pierina / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

ALLEGATO alla Determinazione N° 95 del 23/04/2020

SETTORE TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

OGGETTO:IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. DI COSTA VOLPINO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SECONDA VARIANTE SUPPLETIVA MIGLIORATIVA DELL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PARCO URBANO "SAN MARTINO" - 1° LOTTO - CUP I22H17000040004 – CIG 82704596AB - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

ATTESTAZIONI

In ordine alla citata determinazione, si attesta quanto segue:

- E' stata pubblicata, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, all'albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente il giorno **23/04/2020**. All'albo vi rimarrà pubblicata fino al **08/05/2020**.
- È stata inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed annotata nell'apposito registro al n.**281**;
- E' stata oggetto di comunicazione, a mezzo e-mail, di avvenuta adozione ai Capigruppo Consiglieri ed al Revisore dei Conti in data **23/04/2020**;
- È esecutiva in data **23/04/2020**;
- E' stata messa a disposizione, a mezzo dell'interfaccia del software in dotazione, del Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del Procedimento nonché è stata trasmessa ad eventuali Enti, Organismi, Imprese individuati nell'atto stesso ,a cura dell'ufficio proponente.

Leffe 22/04/2020

L'addetto alla Segreteria
Bonandrini Nives